@Inter Aide - Haiti

Déroulement d'une opération de construction pour
les chantiers d'écoles

Définition des besoins et du type de construction :

En fonction de :
e Nombre d'éléves et de niveaux
0 a 50 éléves, école trop petite pour envisager un bétiment.

Entre 50 et 100 éléves, construction plus légére.
Moyenne sur écoles habituellement appuyées : 150 éléves. 200 éléves = « grosse » école en milieu rural,
béatiment 3 ou 4 salles
e Motivation du comité
Quelgues marqueurs : présence du comité dans les réunions, attitude par rapport d la participation
communautaire (demandeurs de compensations financiéres ? acceptation de la participation bénévole ?
prise dinitiative..)
¢ Budget possible
Voir budgets programmes, habituellement 15 000 € pour un batiment 3 salles, 20 000€ pour 4 salles,
Moyenne des couts de réalisation, 3 salles programme OKPK = 700 000 HT&
3 salles avec galerie, programme dappui aux écoles de Bouli = 750 000 HT&
4 salles roches, programme dappui aux écoles de Petit Goave = .....HTG
e Terrain
Taille du terrain (chaque salle = 6x6 m), sol, protection du sol, papier terre

Choix du type de construction :

e Tonnelle : construction légére pour effectifs réduits et zones isolées
e Batiment fermé roches ou blocs (1, 2, 3 ou 4 salles)
e Autres : mixte salles fermées et tonnelle, construction traditionnelle...

Prévisions des quantités :

¢ Matériaux naturels
e Matériaux importés

Evaluation de la logistique :

e Matériaux naturels : emplacements d'origine et distance, possibilité de véhiculer ou de
faire transporter.

Quelques exemples des pratiques :
—  Petit Goave : achat du sable et transport
—  Bas-Cahos : achat du sable et transport
—  Petite Montagne : bottage par la communauté,
- Haut-Cahos : bottage par la communauté,
Exemple de prix du bokit de sable :

Ecole de Balandr/ 20 HTG | Ecole de Sivol 25 HTG
Ecole de Bouli 15 HTG Ecole de Chiko I5HTG
Perodin 15 HTG Medor 10HTG
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e Matériaux importés
Prix du transport :
Transport en camion PG-Les Palmes : 100 HTG par sac de ciment
Transport en camion PG-Delat : 125 HTG par sac de ciment
Transport camion Petite Riviere Artibonite-Bwa kare : 8500 HTG
Transport camion Mirebalais -Chambo = 9000 HTG en moyenne

Rencontre avec comité :

Présence nécessaire :

e Duresponsable de programme

e Du coordinateur constructions

e De l'animateur

e Du comité de I'école

o Du bds magon (magon) en charge des travaux (liste des bds magon connus disponible par
programme)

Objectifs de la réunion (animée par le Responsable du programme concerné) :

e Obtention du papier terre notarial au hom de I'école

e Présentation du projet de construction - rappel du cadre du projet si écoles en ciblage

o Définition des quantités de matériaux naturels a apporter par la communauté et d'une
date de démarrage des travaux (date limite pour I'apport des matériaux naturels) (¢7. récap du
phasage)

e Signature d'un contrat sur le prix d'achat des matériaux et du transport des matériaux
importés (cf. modéle)

¢ Choix du lieu de stockage et du gardien

e Présentation du bds magon choisi en amont avec accord du comité

Commande et achat des matériaux importeés :

e Demande d'EDF
e Achat des matériaux (prévoir 2 ou 3 phases d'achat pour simplifier les contrales et le

e Suivi de la livraison au dépdt intermédiaire (cf. outil)

e Suivi de la livraison jusqu'au chantier (cf. outil)

e Mise en place d'un cahier de suivi des stocks avec le gardien du dépét. (cf. outil)
e Formation du bJs magon

Rencontre avec comité :

Présence nécessaire :

e Du responsable de programme
e Du coordinateur constructions
e De l'animateur
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o Du comité de I'école
e Du bos magon en charge des travaux

Objectifs de la réunion (animée par le Responsable du programme concerné) :

Contrdle et paiement des matériaux naturels et du transport au comité

Signature du contrat avec le bos magon (comprenant plusieurs étapes de paiement)
Mise en place avec le bos magon de la fiche de suivi journaliere des matériaux
Implantation du batiment pour démarrage des travaux

Déroulement du chantier :

Suivi de la fiche journaliere d'utilisation des matériaux du bos magon

Contrdle régulier des stocks avec cahier de suivi du gardien

Suivi des approvisionnements des matériaux importés (car tout ne dois pas €tre livré en une fois
car cela augmente les risques de détournement)

Supervision technique du chantier

Relance éventuelle du comité si manque de matériaux naturels
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